
教育小区一期工程二次装修实施方案 
一、二次装修方案

经过调研论证，确定如下装修方案：

（一）共有装修项目：

1、 客厅、餐厅、卧室：墙面、天棚涂料粉刷，地板铺装（档次、颜色可选）。

2、 窗台板安装。

3、 室内门、门套安装（档次、颜色可选）。

4、 厨房、卫生间：墙、地面瓷砖铺装，天棚吊顶。

阳        台：墙、地面瓷砖铺装，天棚粉刷。

（二）自选装修项目：

1、 厨房：橱柜安装（档次、颜色可选）、油烟机及燃气灶安装（档次可选）。

2、 卫生间：卫生洁具安装（档次可选）。

3、 空调安装（档次可选）。
4、热水器安装（档次可选）。 

二、各户型厨房、卫生间平面布置图

根据给排水立管位置及排烟、排风管道设置，住宅建设指挥部组织设计院初步确定厨房、卫生间的设施平面布置图，据此进行水、电施工图扩充与二次装修对接，详见附图。

三、二次装修材料、设备控制价位

为了把教育小区装修工作做好，住宅建设指挥部组织纪委监察、工会、基建处、财务处、审计处、国资处、校招标办等部门成立市场调研小组，经过市场调查和反复论证确定二次装修的材料、设备的三个档次控制价位及建议品牌，控制价位及建议品牌详见《教育小区二次装修材料、设备控制价位及品牌选择范围建议表》。

四、二次装修各种户型造价测算

根据二次装修材料、设备控制价位和山东省青岛市装饰工程定额有关结算规定，测算各种户型不同档次控制单价和总价，详见《教育小区二次装修户型造价控制表》、《教育小区一期工程二次装修造价测算表》 。

五、二次装修费用结算

二次装修费用依据户型、二次装修队伍投标报价及分项招标确定材料、设备价位，进行户型装修费用结算，户型装修费用，按照多退少补原则进行结算。

六、最后装修方案将由教代会常设主席团讨论通过后实施。
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